


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart Timeline																													
					21 04	06	08 feb '21 08	10	12	14	16	18	20	22 feb '21 22	24	26	28	01 mar '21 02	04	06	08 mar '21 08	10	12	14	16	18	20	22 mar '21 22	24	26	28	29 mar '21 30	01	03
1	PLANIFICACIÓN 2021	34,88 días	mar 09/02/21	mié 31/03/21	[Gantt bar from 09/02 to 31/03]																													
2	Preparación	21 días	mar 09/02/21	jue 11/03/21	[Gantt bar from 09/02 to 11/03]																													
3	Cronograma y Aprobación	0 días	mar 09/02/21	mar 09/02/21	[Gantt bar from 09/02 to 09/02]																													
4	Comunicado a la Comunidad Universitaria Inicio de la Planificación Operativa	1 día	mié 10/02/21	mié 10/02/21	[Gantt bar from 10/02 to 10/02]																													
5	Preparación de Información de Insumos para la Planificación 2021	2 días	jue 11/02/21	vie 12/02/21	[Gantt bar from 11/02 to 12/02]																													
6	Socialización de nueva Planificación y Capacitación en Project por cada Dirección General	7 días	mié 17/02/21	jue 25/02/21	[Gantt bar from 17/02 to 25/02]																													
7	Reunión de Planificación de cada Dirección con su equipo de Trabajo	2 días	vie 26/02/21	lun 01/03/21	[Gantt bar from 26/02 to 01/03]																													
8	Preparación de Planes de acción por la Cuminidad Universitaria	8 días	mar 02/03/21	jue 11/03/21	[Gantt bar from 02/03 to 11/03]																													
9	Recepción y Revisión	5,88 días	vie 12/03/21	vie 19/03/21	[Gantt bar from 12/03 to 19/03]																													
10	Unidades entregan a Planificación los planes de acción 2021 en formato excel.	0 días	vie 12/03/21	vie 12/03/21	[Gantt bar from 12/03 to 12/03]																													
11	Generación de Listado de Líderes de planes de acción y Miembros de Equipo	4 días	vie 12/03/21	mié 17/03/21	[Gantt bar from 12/03 to 17/03]																													
12	Revisión de Planes por parte de Planificación - Evaluación. Estructura, Estrategias e Indicadores	4 días	lun 15/03/21	vie 19/03/21	[Gantt bar from 15/03 to 19/03]																													
13	Revisión Presupuesto por plan de acción y general	4 días	lun 15/03/21	vie 19/03/21	[Gantt bar from 15/03 to 19/03]																													
14	Correcciones, retro alimentación, entrevistas	4 días	lun 15/03/21	vie 19/03/21	[Gantt bar from 15/03 to 19/03]																													
15	Aprobación final y Carga de Planes	8 días	vie 19/03/21	mié 31/03/21	[Gantt bar from 19/03 to 31/03]																													
16	Aprobación final	0 días	vie 19/03/21	vie 19/03/21	[Gantt bar from 19/03 to 19/03]																													
17	Geración del Acta	1 día	lun 22/03/21	lun 22/03/21	[Gantt bar from 22/03 to 22/03]																													
18	Comunicación a Líderes y Responsables	1 día	mar 23/03/21	mar 23/03/21	[Gantt bar from 23/03 to 23/03]																													
19	La Comunidad Universitaria carga los planes de acción aprobados a la plataforma de gestión de Proyectos Project Online.	5,88 días	mié 24/03/21	mié 31/03/21	[Gantt bar from 24/03 to 31/03]																													
20	Impresión Primer Reporte Project on line	0 días	mié 31/03/21	mié 31/03/21	[Gantt bar from 31/03 to 31/03]																													
21	RENDICIÓN DE CUENTAS	10 días	mié 10/02/21	vie 26/02/21	[Gantt bar from 10/02 to 26/02]																													
22	Reuniones con Direcciones Generales revisión información de Rendición de cuentas	4 días	mié 10/02/21	mié 17/02/21	[Gantt bar from 10/02 to 17/02]																													
23	Atención de observaciones del Informe	2 días	jue 18/02/21	vie 19/02/21	[Gantt bar from 18/02 to 19/02]																													
24	Visto Bueno Final	1 día	lun 22/02/21	lun 22/02/21	[Gantt bar from 22/02 to 22/02]																													
25	Elaboración de videos relacionados al Informe de Rendición de cuentas 2020	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	[Gantt bar from 18/02 to 24/02]																													
26	Preparación del Evento de Rendición de Cuentas	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	[Gantt bar from 18/02 to 24/02]																													
27	Evento de Rendición de Cuentas	0 días	vie 26/02/21	vie 26/02/21	[Gantt bar from 26/02 to 26/02]																													



Proyecto: Planificación 2021 Fecha: 26/09/2018	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

2 abr '21 | 19 abr '21 | 26 abr '21 | 03 may '21 | 10 may '21 | 17 may '21 | 24 may '21 | 31 may '21 | 07 jun '21 | 14 jun '21 | 21 jun '21 | 28 jun '21 | 05 jul '21 | 12 jul '21 | 19 jul '21 | 26 jul '21 | 02 ago '21 | 09 ago '21
 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13

asupuestos

Proyecto: Planificación 2021 Fecha: 26/09/2018	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			